
 

MARCHE N° 2023041  
 

 REQUALIFICATION ET EXTENSION DU DEPOT DES TRANSPORTS A NIORT 

Avenant n° 1 

 
 
ENTRE : 

la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil d’Agglomération en date du 24 juin 2024 ; 

d'une part, 
ET : 

Le titulaire du marché, COLAS, 582 route de Paris, 79180 CHAURAY, SIRET 329 338 883 00989 
 

d'autre part, 
 
VU : 

• le marché n° 2023041 relatif à la requalification et extension du dépôt des transports à Niort –  VRD (lot 
n° 1) conclu entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et COLAS et notifié le 19 Octobre 2023 ; 

• la délibération du Conseil d’Agglomération de la CAN du 24 juin 2024 autorisant la signature du présent 
avenant ;  

 
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
Dans le cadre des travaux, diverses mesures supplémentaires rendues nécessaires ont dû être prises, à savoir :                              

- La réalisation d’une plateforme à 70Mpa au droit de la halle de maintenance 
- La modification du diamètre des cuves de rétention EP 
- Des ajustements concernant les fourreaux sous emprise parking VL 
- L’ajout de fourreaux pour future ombrière photovoltaïque et bornes électriques bus 
- L’ajout d’un réseau de protection incendie sur le site du dépôt 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 -  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites ci-avant. 
 
ARTICLE 2 -  MONTANT DU MARCHE 
Le montant du marché est modifié comme suit : 
 

    
montant initial 

marché 
(tranche ferme) 

montant de 
l'avenant 

montant après 
avenant 

Montant total HT   1 472 497,50 €            62 794,00 €  1 535 291,50 € 
TVA  20,00% 294 499,50 €            12 558,80 €  307 058,30 € 
Montant total TTC   1 766 997,00 €            75 352,80 €  1 842 349,80 € 

 
 
ARTICLE 3 -  ANNEXES 
Le présent avenant comporte l’annexe suivante : 
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- Devis n° 770493 du 23/01/2024, devis n°858999 du 05/03/2024, devis n°1054859 du 04/06/2024, devis 
n°1054711 du 04/06/2024, 

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 

A .................................., le .................................., A Niort, le. ................................., 
Le titulaire Le représentant légal de la CAN 
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Nos réf : Doc 770493 | Op 27802

N° DÉSIGNATION DES OUVRAGES U P.U. HT (EUR)
MONTANT HT 

(EUR)

3.3.3.3 Plus value pour GNT B  0/31.5 m2 1 545.000 10.50 16 222.50

3.3.2.1
suppression de 10 cm  de GNT sur bat A Par(e  

Administra(on/Atelier/Magazin  
m2 1 545.000 -3.00 -4 635.00

Conditions particulières :

11 587.50

TVA 20.0% 2 317.50

13 905.00

Chef d'agence

Maxime LE BRUN

ETABLISSEMENT DE NIORT
582 Route De Paris
79180 CHAURAY

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORTTél : 0549080658
SIRET : 3293388830089 PL MARTIN BASTARD

79000 NIORT

Dossier suivi par : Morgane FOURN CHAURAY, le 23/01/24

DEVIS : NIORT - CAN - Requalification du dépôt des transports GNT B sur PF Halle de Maintenance

QUANTITÉ

La présente offre est valable 15 jours.

Montant total HT (EUR)

Montant total TTC (EUR)

Conditions de règlement : Virement Sécurisé (FR) - 30 jours date de facture

Fait à CHAURAY, le mardi 23 janvier 2024 Date et signature du client

Précédé de la mention ''LU et APPROUVE,

BON pour ACCORD''

COLAS FRANCE

Siège social : 1 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA  - 79015 - PARIS  

SAS au capital de 54 134 933 € - RC PARIS 329 338 883 - Code APE 4211Z - TVA 32933888300989
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Nos réf : Doc 858999 | Op 27802

N° DÉSIGNATION DES OUVRAGES U P.U. HT (EUR)
MONTANT HT 

(EUR)

4.1.1.1 Plus Value pour Diametre Cuve Ep D 1.4 m(+24ml) ml 1.000 7 900.00 7 900.00

Conditions particulières :

7 900.00

TVA 20.0% 1 580.00

9 480.00

Chef d'agence

Maxime LE BRUN

ETABLISSEMENT DE NIORT
582 Route De Paris

79180 CHAURAY

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORTTél : 0549080658

SIRET : 3293388830089 PL MARTIN BASTARD

79000 NIORT

Dossier suivi par : Morgane FOURN CHAURAY, le 05/03/24

DEVIS : NIORT - CAN - Requalification et extension du dépôt des transports plus value pour une cuve D 1.4

QUANTITÉ

La présente offre est valable 15 jours.

Montant total HT (EUR)

Montant total TTC (EUR)

Condi=ons de règlement : Virement Sécurisé (FR) - 30 jours date de

facture

Fait à CHAURAY, le mardi 5 mars 2024 Date et signature du client

Précédé de la mention ''LU et APPROUVE,

BON pour ACCORD''

COLAS FRANCE

Siège social : 1 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA  - 79015 - PARIS  

SAS au capital de 54 134 933 € - RC PARIS 329 338 883 - Code APE 4211Z - TVA 32933888300989
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Nos réf : Doc 1054859 | Op 27802

N° DÉSIGNATION DES OUVRAGES U P.U. HT (EUR) MONTANT HT 
(EUR)

1 Réseaux AEP Incendie
1.1 Réseaux AEP Incendie ft 1.000 22 165.00 22 165.00

Conditions particulières :

22 165.00

TVA 20.0% 4 433.00

26 598.00

Chef d'agence
Maxime LE BRUN

ETABLISSEMENT DE NIORT
582 Route De Paris
79180 CHAURAY

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORTTél : 0549080658
SIRET : 3293388830089 140 rue des Equarts

79000 NIORT

Dossier suivi par : Morgane FOURN CHAURAY, le 04/06/24

DEVIS : NIORT - CAN - Requalification et extension du dépôt Réseaux AEP Incendie qdv

QUANTITÉ

La présente offre est valable 15 jours.

Montant total HT (EUR)

Montant total TTC (EUR)
CondiƟons de règlement : Virement Sécurisé (FR) - 30 jours date de  
facture

Fait à CHAURAY, le mardi 4 juin 2024 Date et signature du client
Précédé de la mention ''LU et APPROUVE,

BON pour ACCORD''

COLAS FRANCE
Siège social : 1 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA  - 79015 - PARIS  
SAS au capital de 54 134 933 € - RC PARIS 329 338 883 - Code APE 4211Z - TVA 32933888300989
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Nos réf : Doc 1054711 | Op 27802

N° DÉSIGNATION DES OUVRAGES U P.U. HT (EUR)
MONTANT HT 

(EUR)

1 Modification réseaux éléctrique phase 1 :

1.1 Modification réseaux éléctrique phase 1 : ft 1.000 21 141.50 21 141.50

Conditions particulières :

21 141.50

TVA 20.0% 4 228.30

25 369.80

Chef d'agence

Maxime LE BRUN

ETABLISSEMENT DE NIORT
582 Route De Paris

79180 CHAURAY

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIORTTél : 0549080658

SIRET : 3293388830089 140 rue des Equarts

79000 NIORT

Dossier suivi par : Morgane FOURN CHAURAY, le 04/06/24

DEVIS : NIORT - CAN - Requalification et extension du dépôt Modification réseaux électrique PH1

QUANTITÉ

La présente offre est valable 15 jours.

Montant total HT (EUR)

Montant total TTC (EUR)

Condi;ons de règlement : Virement Sécurisé (FR) - 30 jours date de

facture

Fait à CHAURAY, le mardi 4 juin 2024 Date et signature du client

Précédé de la mention ''LU et APPROUVE,

BON pour ACCORD''

COLAS FRANCE

Siège social : 1 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA  - 79015 - PARIS  

SAS au capital de 54 134 933 € - RC PARIS 329 338 883 - Code APE 4211Z - TVA 32933888300989



MARCHE N° 2023042 

REQUALIFICATION ET EXTENSION DU DEPOT DES TRANSPORTS A NIORT 

Avenant n° 1 

ENTRE : 
la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil d’Agglomération en date du 24 juin 2024 ; 

d'une part, 
ET : 

Le titulaire du marché, SAS MENARD Agence Ouest, 3 rue Guglielmo Marconi – Bâtiment C -Les Bureaux 
d’Argoat – 44800 SAINT-HERBLAIN, SIRET 393 313 358 00169 

d'autre part, 

VU : 
• le marché n° 2023042 relatif à la requalification et extension du dépôt des transports à Niort –

Renforcement de sol (lot n° 2) conclu entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et SAS MENARD
et notifié le 19 Octobre 2023 ;

• la délibération du Conseil d’Agglomération de la CAN du 24 juin 2024 autorisant la signature du présent
avenant ;

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
Dans le cadre des travaux, diverses mesures supplémentaires rendues nécessaires ont dû être prises, à savoir :   

• la mise en place d’armatures vis-à-vis du sismique
• la suppression des inclusions rigides sous l’aire de lavage

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 -  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites ci-avant. 

ARTICLE 2 -  MONTANT DU MARCHE 
Le montant du marché reste inchangé. 

ARTICLE 3 -  ANNEXES 
Le présent avenant comporte l’annexe suivante : 

- Devis BL/219414 du 21/01/2024 

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 

A .................................., le .................................., A Niort, le. ................................., 
Le titulaire Le représentant légal de la CAN 





 

3 rue Guglielmo Marconi ꞏ Les Bureaux d’Argoat bât C ꞏ 44800 Saint Herblain ꞏ France 
Tél. : +33 (0)2 28 25 00 39 ꞏ Fax : +33 (0)2 28 25 01 06 ꞏ E-mail : nantes@menard-mail.com 
SAS au capital de 10 000 000 Euros ꞏ RCS ÉVRY B 393 313 358 ꞏ APE 4399D ꞏ TVA FR 76 393 313 358 

 
www.menard-group.com 

Nouveau dépôt de bus 
 

Niort (79) 

Renforcement de sol par inclusions rigides de type Colonnes à Module
Contrôlé (CMC) sous fondations et dallages 

 

 

 

Offre commerciale 

 

 

Référence BL/219414 Indice A 

Id benoit.lavoquer@menard-mail.com Pages 17 

 
 

Indice Date Rédigé par Vérifié par Détails des modifications  

A 14/06/2023 BL PYB 1ere émission  

B 24/01/204 HL PYB 
mise en place d’armatures sous semelles 
bâtiment Halle + solution 100% terrassement 
pour aire de lavage.  

 

      

     
 

      

      

      

      

      
 

 

 

 



BL/138469 LE BRETAGNE – QUIMPER (29) 
Révision : A Date : 08/04/2022 Contact : benoit.lavoquer@menard-mail.com 

www.menard-group.com 

Avenant n°1
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01 Avenant n°1
2. Proposition financière

 Détail estimatif 

Les travaux de renforcement de sol tels que décrits ci-avant pourront être réalisés selon les 
détails estimatifs suivants : 

Items Descriptif Unité Qtité 
Prix 

Unitaire 
Montant 

Hors Taxe 

2 Installation de CMC: 

2,1² Mise en place armatures vis-à-vis du sismique Ft 1 7 500 € 7 500 € 

2,2² Suppression CMC sous fondation aire de lavage Ft 1 -4 400 € -4 400 € 

2,3² Suppression CMC sous fondation aire de lavage Ft 1 -3 100 € -3 100 € 

TOTAL HORS TAXE 0 € 

 Délais 

Validité de l’offre : 3 mois. 
Lancement des travaux : S10 
Durée de mobilisation : 2 à 4 semaines (délai moyen entre confirmation de la commande 
et arrivée du matériel sur site, comprenant la mise au point des études et les validations) 
Durée prévisible des travaux : 1 semaine compris installation et repliement 
Pénalités de retard : conforme au marché. 



MARCHE N° 2023045 

REQUALIFICATION ET EXTENSION DU DEPOT DES TRANSPORTS A NIORT 

Avenant n° 1 

ENTRE : 
la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil d’Agglomération en date du 24 juin 2024 ; 

d'une part, 
ET : 

Le titulaire du marché, ALM ALLAIN, 11 rue des Perches, 17100 SAINTES, SIRET 526 380 118 000 38 

d'autre part, 

VU : 
• le marché n° 2023045 relatif à la requalification et extension du dépôt des transports à Niort –  Gros

Oeuvre (lot n° 5) conclu entre la Communauté d’Agglomération du Niortais et ALM ALLAIN et notifié le
19 Octobre 2023 ;

• la délibération du Conseil d’Agglomération de la CAN du 24 juin 2024 autorisant la signature du présent
avenant ;

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
Dans le cadre des travaux, diverses mesures supplémentaires rendues nécessaires ont dû être prises, à savoir :   

- Ajout de fourreaux complémentaires sous dalle bâtiment 
- Adaptations diverses en + et – value 
- Modification charges dallage à 13T/essieu 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 -  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites ci-avant. 

ARTICLE 2 -  MONTANT DU MARCHE 
Le montant du marché est modifié comme suit : 

montant initial 
marché 

(Tranche ferme) 

montant de 
l'avenant 

montant après 
avenant 

Montant total HT 1 161 588,17 €   28 007,86 €    1 189 596,03 € 
TVA 20,00% 232 317,63 €     5 601,57 € 237 919,21 € 
Montant total TTC 1 393 905,80 €   33 609,43 €     1 427 515,24 € 

ARTICLE 3 -  ANNEXES 
Le présent avenant comporte l’annexe suivante : 
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- Devis n°FA24DEPOTBUSTS3/4 du 25/04/2024, devis n°FA24DEPOTBUSTS2/5 du 25/04/2024, devis 
n°FA24DEPOTBUSTS1/3 du 2/04/2024, devis n°FA24DEPOTBUSTS4 du 30/05/2024 

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 

A .................................., le .................................., A Niort, le. ................................., 
Le titulaire Le représentant légal de la CAN 
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