

RENOVATION DE L'AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE DE CHAURAY

LOT 1 ELECTRICITE PLOMBERIE

Avenant n° 1

ENTRE :

la Communauté d'Agglomération du Niortais, représentée par son Vice-Président Délégué, Christian BREMAUD, agissant en vertu de la délibération du Conseil d'Agglomération en date du 24 juin 2024 ;
d'une part,

ET :

Le titulaire du marché, SNC INEO ATLANTIQUE, 3C rue Thomas Portrau – 79000 NIORT,
SIRET 414 799 296 00465

d'autre part,

Vu :

- le marché n° 2024021 relatif à la rénovation de l'aire d'accueil des gens du voyage de Chauray – Electricité – Plomberie (lot n° 1) conclu entre la Communauté d'Agglomération du Niortais et SNC INEO ATLANTIQUE et notifié le 02 avril 2024 ;
- la délibération du Conseil d'Agglomération de la CAN du 24 juin 2024 autorisant la signature du présent avenant ;

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

Avant le début des travaux, soit mi-mai 2024, il a été fait constat, lors d'une réunion sur site de nouvelles dégradations sur l'aire des gens du voyage de Chauray. Afin de limiter les dégradations (vols, vandalisme...), il a été convenu dans le cadre des frais d'installation de chantier d'anticiper le gardiennage du chantier (à partir du 16/05/2024) et ce avant le début de l'intervention sur site des travaux.

Le cout de cette prestation (devis n°DV4478) à s'élève à 7 632,90 € HT.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - MODIFICATION DES PRESTATIONS

Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites au devis.

ARTICLE 2 - MONTANT DU MARCHE

Le montant du marché est modifié comme suit :

	montant initial	montant de l'avenant	montant après avenant
Montant total HT	219 344,20 €	7 632,90 €	226 977,10 €
TVA 20,00%	43 868,84 €	1 526,58 €	45 395,42
Montant total TTC	263 213,04 €	9 159,48 €	272 372,52

ARTICLE 3 - MODIFICATION DU DELAI D'EXECUTION

Le délai d'exécution du marché est modifié comme suit : « **Le délai d'exécution du marché est de 5 mois** ».

ARTICLE 4 - ANNEXES

Le présent avenant comporte l'annexe suivante :

- DEVIS n° DV4478 du 16/05/2024

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL


A, le,
Le titulaire



2 RUE ROBERT TURGOT
ESPACE MENDES FRANCE
79000 FRANCE

Tel : 05 49 17 32 49
Email : contact-niort@phenixsecurite.fr

Siret : 49026995800024 APE : 8010z
TVA : FR5049026995800024



D V 4 4 7 8

N° Devis	Date Devis	Date Validité
DV4478	16/05/2024	16/05/2024

Adresse de Facturation

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
NIORTAISE (CAN)
Service gens du voyage
140 RUE DES ECARTS
CS 28770
79027 NIORT CEDEX**

DEVIS

DV4478

Informations Acheteur COMMUNAUTE D'AGGLOM	Date Devis 16/05/2024	Date de validité 16/05/2024
Code Client CL0397	BON POUR ACCORD CLIENT :	

féren	Désignation	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
	SERVICE DE SÉCURITÉ *SURVEILLANCE TRAVAUX*				
	MISSION : - une prestation 1 ADS				
	Lieux : AIRE DES GENS DU VOYAGE A CHAURAY 79				
	Dates et horaires : - Du 16/05/2024 21h AU 17/05/2024 A 08H - Du VENDREDI 17/05/2024 15H AU 27/05/2024 A 08H EN 24H/24H				
03	HEURE AGENT DE SÉCURITÉ	244,00	27,00	6 588,00	20,00
05	MAJORATION HEURE NUIT 10 %	99,00	2,70	267,30	20,00
06	MAJORATION HEURE DIMANCHE 10 %	48,00	2,70	129,60	20,00
29	MAJORATION HEURE FERIEE 100 %	24,00	27,00	648,00	20,00

TOTAL HT	REMISE	TOTAL TVA	Net à payer
7 632,90	0,00	1 526,58	9 159,48 €

L'autorisation administrative AUT-079-20113-01-21-20140324315 délivrée par le CNAPS ne confère aucun caractère officiel à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n'engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics.

**VOTRE PARTENAIRE SECURITE 7J/7
GARDIENNAGE INTERVENTION PERMANENCE RONDE 24H/24**

MARCHE N° 2024022

RENOVATION DE L'AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE DE CHAURAY – LOT 2
MENUISERIES EXTERIEURES ACIER ET ALUMINIUM

Avenant n° 1

ENTRE :

la Communauté d'Agglomération du Niortais, représentée par son Vice-Président Délégué, Christian BREMAUD, agissant en vertu de la délibération du Conseil d'Agglomération en date du 24 juin 2024 ;
d'une part,

ET :

Le titulaire du marché, MOYNET ALU, 81 RUE DES GUILLEES 79180 CHAURAY, SIRET 408 546 000 000 22
d'autre part,

Vu :

- le marché n° 2024022 relatif à la rénovation de l'aire d'accueil des gens du voyage de Chauray – menuiseries extérieures acier et aluminium (lot n° 2) conclu entre la Communauté d'Agglomération du Niortais et MOYNET ALU et notifié le 29 mars 2024 ;
- la délibération du Conseil d'Agglomération de la CAN du 24 juin 2024 autorisant la signature du présent avenant ;

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

Avant le début des travaux, soit mi-mai 2024, il a été fait constat, lors d'une réunion sur site de nouvelles dégradations sur l'aire des gens du voyage de Chauray dont notamment :

- 6 portes de blocs sanitaires déposées et volées (elles devaient être remises en état)
- L'ensemble de la structure métallique qui entourait et protégeait les pompes de relevage a été démonté et volé
- Trappe sur muret pour accès à l'eau et l'électricité dégradée

De plus, il convient d'installer des trappes en aluminium pour accès aux vides sanitaires des différents blocs sanitaires.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - MODIFICATION DES PRESTATIONS

Les travaux décrits au marché initial sont modifiés pour prendre en compte les adaptations décrites au devis.

ARTICLE 2 - MONTANT DU MARCHE

Le montant du marché est modifié comme suit :

	montant initial	montant de l'avenant	montant après avenant
Montant total HT	81 778,00 €	16 448,00 €	98 226,00 €
TVA 20,00%	16 355,60 €	3 289,60 €	19 645,20 €
Montant total TTC	98 133,60 €	19 737,60 €	117 871,20 €

Article 3 - MODIFICATION DU DELAI D'EXECUTION

Le délai d'exécution du marché est modifié comme suit : « **Le délai d'exécution du marché est de 5 mois** ».

ARTICLE 4 - ANNEXES

Le présent avenant comporte l'annexe suivante :

- DEVIS n° 0524/162

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL

A, le,

Le titulaire

D E V I S

Edité à CHAURAY, le 03 juin 2024

Référence : 0524/162

N° Client : 23203000

Objet du devis :

Rénovation de l'aire des gens du voyage de Chauray. Lot N°2 : Menuiseries extérieures acier et aluminium. Avenant N°1.

C. A. N.

140 rue des Equarts

BP 193

79006 NIORT Cedex

"Suite à votre demande, dont je vous remercie, je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous notre estimation de prix. Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. La durée de validité du présent devis est de 1 mois à compter de la date d'établissement"

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
1	Avenant N°1. Devis complémentaires suite aux nouvelles dégradations. * BATIMENTS SANITAIRES. - Suppression de l'article N°7 du marché de base.				
1.1	Remise en état des portes d'entrées buanderies. Remplacement des serrures 3 points et gâches. Graissage des parties mobiles. - Suppression de l'article N°3 du marché de base.	U	-6,00	450,00	-2 700,00
1.2	Fourniture et pose de portes acier galvanisé. Serrure de sûreté 3 points. Dimension : 1200x2330 d'hauteur. - Article N°3 du marché de base.	U	-4,00	1 770,00	-7 080,00
1.3	Fourniture et pose de portes acier galvanisé. Serrure de sûreté 3 points. Dimension : 1200x2330 d'hauteur.	U	10,00	1 770,00	17 700,00
	* LOCAL POMPE DE RELEVAGE. - Suppression de l'article 17 du marché de base.				
1.4	Dépose et évacuation des tôles existantes. - Suppression de l'article 18 du marché de base.	FFT	-1,00	198,00	-198,00
1.5	Remise en état de la structure acier galva. - Suppression de l'article 19 du marché de base.	FFT	-1,00	792,00	-792,00
1.6	- Fourniture et pose de bardage lisse tôle acier. Création d'une toiture en tôle acier. Révision de la porte et remplacement de la serrure 1 point et de la gâche.	FFT	-1,00	3 350,00	-3 350,00
	Création d'un local pour pompe de relevage. Ossature en acier galvanisé. Poteau tube 100x100, profils oméga pour fixation tôles de bardage 20/10ème. Porte 1 vantail de dimension 1000x2200 d'hauteur ; Serrure trois points. Fixation de l'ensemble sur la dalle BA existante. Compris toiture bac acier.				
1.7	Dimension : 3660x2310x2900 d'hauteur.	Ens	1,00	11 499,00	11 499,00

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
1.8	Fourniture et pose de trappe en aluminium larmé 4mm pour accès au vides sanitaires des locaux techniques. Dimension : 1010x630.	U	4,00	229,00	916,00
1.9	Réparation d'une trappe sur muret pour accès eau et électricité. Remplacement des deux serrures type boîte à lettre. Sous réserve de possibilité technique.	U	1,00	355,00	355,00
1.10	Condamnation de la partie arrière du muret par tôle acier galva 20/10ème. Dimension : 450x350.	U	1,00	98,00	98,00
Sous-total Avenant N°1.					16 448,00

Total H.T.	16 448,00
Total T.V.A. 20.00 %	3 289,60
Total T.T.C.	19 737,60
Net à payer (Euro)	19 737,60

Bon pour accord

Signature Date

Paiement :

Intérêt de retard :
1.5 fois le taux de base bancaire par mois de retard à la date anniversaire de règlement indiquée

Clause pénale :
A défaut de paiement à l'échéance (ou après mise en demeure restée sans effet), le débiteur devra en sus du montant principal, payer au titre de la clause pénale un montant forfaitaire de 15 % des sommes restant dues, sans préjudice des intérêts moratoires conventionnels et outre les intérêts de retard.